

MEMORIA DE GESTIÓN 2021 DEL PARQUE NATURAL DE CHERA- SOT DE CHERA

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN (91 actuaciones)

Reducción de la densidad del pinar en el paraje de El Plano (Sot de Chera) (código 111a)
A realizar por: **Brigada del Parque**.
Calendarización: de octubre a mayo
119 jornales invertidos en El Plano (Sot de Chera) y 105 jornales invertidos en Las Ubielas (Chera)

Resalveos de carrascas y coscojas en el paraje de Casericios o El Altillo (Chera) (111b)
A realizar por: **Brigada del Parque**.
Calendarización: de octubre a mayo
23 jornales invertidos

Plantación de quejigos y carrascas en umbrías y fondos de barranco (111c)
A realizar por: **escolares o voluntarios**. Planta suministrada por el **CIEF**. En el caso de escolares, hoyos abiertos por la **brigada**.
Calendarización: de diciembre a febrero
No se ha realizado. Actuación que deben promover los Técnicos del Parque como actividad planificada del Día del Árbol. Se desestima la realización con escolares debido a la lejanía de las zonas idóneas de plantación y a la suspensión de actividades escolares debido al Covid-19.

Elaboración de la base de datos georeferenciada de puntos de agua: coordenadas, tamaño, tipología, origen del suministro de agua, necesidad de llenado en verano, presencia de rampas antiahogamiento en balsas...(112a)
A realizar por: **Técnicos del Parque Natural**
Calendarización: todo el año
Meta: Todos los puntos de agua caracterizados
Se ha diseñado la base de datos y se ha incorporado la información fiable disponible. Toma de datos junto a la Universitat de Valencia y elaboración de cartografía y registro fotográfico con alumna en prácticas de Ciencias Ambientales.

Rellenado de puntos de agua secos en verano (112b)
A realizar por: **Brigada del Parque**
Calendarización: de junio a septiembre
Meta: Todos los puntos con agua.
No se ha detectado ninguna bajada del nivel del agua significativa que requiera rellenado excepcional en verano.

Reparaciones y mejoras de puntos de agua previos: impermeabilización, conducción de agua...(112c)

A realizar por: **Brigada del Parque**

Calendarización: todo el año

Meta: Todos los puntos que lo necesiten reparados o mejorados

77 jornales dedicados

Creación de nuevos puntos de agua (112d)

A realizar por: **Brigada del Parque**

Calendarización: todo el año

Meta: 1 punto nuevo creado

64 jornales dedicados al arreglo de la Fuente Gabriel

Elaboración de material educativo y divulgativo sobre el interés de los setos y barbechos como corredores para la fauna y para la defensa contra plagas: tríptico, póster y presentación. (113a)

A realizar por: **Técnicos del Parque.**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 1 tríptico, 1 póster, 1 presentación disponibles en la página web del Parque Natural

Se ha considerado más adecuado sustituir esta actuación por la promoción de la formación de los agricultores por personal del Servicio de Transferencia de Tecnología de las Dirección General de Desarrollo Rural sobre la agricultura ecológica en general y el interés de los setos y barbechos para la defensa contra plagas y como corredores para la fauna silvestre.

Recopilación de información para la promoción futura de una agricultura sostenible-ecológica en el ámbito del Parque Natural (113b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 1 dossier elaborado

Se ha considerado más adecuado sustituir esta actuación por la promoción de la formación de los agricultores por personal del Servicio de Transferencia de Tecnología de las Dirección General de Desarrollo Rural sobre la agricultura ecológica en general y el interés de los setos y barbechos para la defensa contra plagas y como corredores para la fauna silvestre.

Eliminación de especies vegetales invasoras en zonas riparias (114a)

A realizar por: **Brigada del Parque.**

Calendarización: la adecuada para cada especie y tratamiento.

Meta: X m2 de tratamiento.

No se ha realizado ninguna actuación.

Plantación de especies de ribera (114b)

A realizar por: **Voluntarios**, en el marco del programa de actividades planificadas ofertadas por los técnicos del Parque. Ejemplares suministrados por el **CIEF**.

Calendarización: de diciembre a febrero.

Meta: Y ejemplares plantados.

En 2021 debido a la pandemia, se tuvo que cancelar todas las jornadas de plantación por el Día del Árbol con voluntarios y centros educativos.

Localización sobre el terreno de las poblaciones de *Dryopteris filix-mas*, *Saponaria officinalis* y *Teucrium pugionifolium* (121a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Primavera

Meta: Todas las poblaciones citadas bibliográficamente o en el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, localizadas.

No realizado.

Mantenimiento y seguimiento de las microrreservas de flora del Parque Natural (121b)

A realizar por: Brigadas Natura 2000 y botánicos del **Servicio de Vida Silvestre**

Calendarización: Variable dependiendo de las tareas concretas a realizar

Meta: 1 visita anual a las 2 microrreservas por parte de los botánicos del Servicio de Vida Silvestre.

Se ha realizado una visita por los técnicos del Parque a las 2 microrreservas para conocer su estado.

Prospección del hábitat del mirlo acuático para intentar localizar su presencia (122a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Época de cría

Meta: Todas las localizaciones del hábitat favorable visitadas.

No realizado.

Muestreo de las zonas con presencia de cangrejo autóctono (122b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Verano

Meta: Todas las zonas muestreadas.

Realizado en julio y agosto, constatando presencia de individuos jóvenes en las 2 poblaciones muestreadas.

Rastreo de nutria (122c)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Toda la longitud del río rastreada.

Se han realizado varios muestreos a finales de 2020 y principios de 2021. En una de estas jornadas se contó con la colaboración del Servicio de Vida Silvestre, encontrando varios excrementos en el camino a las Toscas, Fuente Santa María y anticlinal.

Mantenimiento del recinto de cría de conejos para grandes águilas de Las Cimas (122d)

A realizar por: **Brigada del Parque**

Calendarización: Una revisión en marzo y otra en septiembre

Meta: 2 revisiones y reparación de los desperfectos detectados

Cumplida: Reparación de vallado, construcción de majano, reintroducción de conejos y

aporte de alimento.

Revisión, reparación y recolocación de las cajas nido de murciélagos instaladas en el Parque (122e)

A realizar por: **Técnicos** y **voluntarios** se encargarán de la revisión y recolocación, y la **brigada del Parque** de la reparación

Calendarización: De noviembre a febrero

Meta: todas las cajas revisadas anualmente

Se han localizado sobre el terreno todas las cajas, se han revisado y se han tomado sus coordenadas. Las cajas no ocupadas se han retirado para su reubicación.

Revisión, reparación y recolocación de las cajas nido de pájaros instaladas en el Parque (122f)

A realizar por: **Técnicos** y **voluntarios** se encargarán de la revisión y recolocación, y la **brigada del Parque** de la reparación

Calendarización: De noviembre a febrero

Meta: todas las cajas revisadas anualmente

Se han localizado sobre el terreno todas las cajas, se han revisado, repuesto las dañadas o desaparecidas y se han tomado sus coordenadas.

Obtención de imágenes de fauna con cámaras de fototrampeo (122g)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: De febrero a septiembre ambos incluidos.

Meta: Las cámaras se colocarán los lunes y se recogerán los viernes, de febrero a septiembre.

En el vallado de conejos de Las Cimas se han obtenido 2 imágenes de un águila volando a baja altura.

Revisión de balsas para evitar ahogamientos y acondicionamiento de rampas si es necesario (122h)

A realizar por: **Técnicos** (revisión) y **brigadas** (acondicionamiento) del Parque

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Revisión anual de todo el catálogo de balsas

Revisión de la mayoría de balsas públicas y colocación de cartelería para evitar la suelta de especies exóticas.

Corrección de apoyos del tendido de suministro eléctrico para evitar electrocuciones de aves y otros animales (122i)

A realizar por: **Sociedad Cooperativa Valenciana Eléctrica de Sot de Chera y Cooperativa Eléctrica de Chera**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 5 apoyos corregidos

Pendiente.

Elaboración del catálogo de árboles monumentales del Parque: recopilación y comprobación de la información existente (catálogos locales, catálogo autonómico...)

(123a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Enero

Meta: Catálogo elaborado disponible en la página web del Parque.

No realizado porque depende de la elaboración y aprobación municipal de los catálogos de árboles de interés local.

Revisión del estado de los ejemplares del catálogo de árboles monumentales del Parque (123b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: De enero a marzo

Meta: Todos los ejemplares del catálogo revisados.

Revisado y comprobado en noviembre el buen estado de los ejemplares de Olivos centenarios de Chera incluidos en el borrador de catálogo de árboles monumentales de interés local. Hay más ejemplares susceptibles de ser incluidos y se debería promover su aprobación por parte de los ayuntamientos.

Desbroces, podas, señalización y otras actuaciones de mejora de los árboles monumentales del Parque (123c)

A realizar por: **Brigada del Parque** o equipo de arboricultura del **CIEF**

Calendarización: De marzo a junio

Meta: Subsanación de todas las deficiencias detectadas

No realizado porque depende de la elaboración y aprobación municipal formal de los catálogos de árboles de interés local.

Localización sobre el terreno de los hábitats prioritarios del Parque Natural. Se cartografiarán zonas ocupadas por especies invasoras y hábitats degradados por otros motivos. (131a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Todo el año

Meta: Cartografía de hábitats prioritarios del Parque, especies invasoras y áreas degradadas del Parque Natural.

Identificación de algunas zonas donde se ha constatado la localización de hábitats prioritarios: Bosques mediterráneos de *Taxus baccata*, y manantiales petrificantes con formación de tuf (*Cratoneurion*).

Plan de priorización de las actuaciones de restauración de las zonas degradadas y ocupadas por especies invasoras (131b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Diciembre.

Meta: Plan disponible para programar las actuaciones de años venideros.

No realizado.

Riegos de mantenimiento, reposición de protectores y plantaciones en Núcleos de Dispersión-Reclamo (131c)

A realizar por: **Brigada del Parque**

Calendarización: Riegos en verano si se consideran necesarios, plantaciones en invierno dependientes del suministro de plantones por el **CIEF**, reposición de protectores en cualquier momento del año cuando se detecte su necesidad.

Meta: De difícil cuantificación

Rastreo de los rodales de bosque más maduros del Parque con la metodología puesta a punto en el proyecto Life RedBosques (132a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todo el Parque rastreado y delimitados cartográficamente los rodales más maduros.

No realizado.

Redacción de un plan de gestión para incrementar la madurez de los rodales seleccionados (132b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Plan redactado.

No realizado.

Repaso de desbroce de la faja auxiliar de (141a)

A realizar por: **Brigada Divalterra** de Chera

Calendarización:

Meta: x m2 desbrozados

CHERA						
Nº	EXPEDIENTE 2021	TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN	LUGAR	ESTADO SOLICITUD TRABAJOS	PLANIFICACIÓN 2021-2022	SUPERFICIE
1	0000/46108/001	Adecuación de la vegetación en Área Recreativa / Zona de afluencia	Fuente El Saltillo	FINALIZADO	NO EJECUTABLE A PARTIR DE ENERO 2022	5966
2	0000/46108/002	Adecuación de la vegetación en Área Recreativa / Zona de afluencia	Embalse de Buseo	FINALIZADO	NO EJECUTABLE A PARTIR DE ENERO 2022	52967

Repaso de desbroce de la faja auxiliar de (141b)

A realizar por: **Brigada Divalterra** de Sot de Chera

Calendarización:

Meta: Y m2 desbrozados

SOT DE CHERA						
Nº	Nº EXPEDIENTE 2021	TIPOLOGIA DE LA ACTUACION	LUGAR	ESTADO SOLICITUD TRABAJOS	PLANIFICACIÓN 2021-2022	SUPERFICIE
1	2019/46234 /004	Apertura y Mantenimiento de AACC-Fajas Auxiliares	Camino Cullibres	FINALIZADO	NO EJECUTABLE A PARTIR DE ENERO 2022	37342
2	2019/46234 /005	Adecuación de caminos forestales	Camino del Plano	EN CURSO	SE INICIA Y ACABA EN 2021	13875
3	2019/46234 /014-a	Apertura y Mantenimiento Fajas Perimetrales en Zonas Interfaz Urbano-Forestal	Perimetre Poblacional	FINALIZADO	FINALIZA EN 2021	54755
4	2020/46234 /001	Adecuación de la vegetación en Área Recreativa / Zona de afluencia	Fuente feig	FINALIZADO	NO EJECUTABLE A PARTIR DE ENERO 2022	3714

Desbroces y podas en los márgenes de pistas forestales (142a)

A realizar por: **Brigada del Parque**

Calendarización: De octubre a enero

Meta: X jornales dedicados a esta actuación

No se ha realizado ninguna actuación por la brigada del parque. La gran mayoría de estos trabajos los realizan las brigadas municipales y de la Diputación de Valencia.

Reparaciones urgentes de pistas forestales (142b)

A realizar por: **Ayuntamientos**.

Calendarización. A lo largo del año

Meta: De difícil cuantificación

La Dirección General de Prevención de Incendios Forestales ha invertido en 2021 46.764,30 € en la reparación y mantenimiento de pistas forestales en el ámbito del Parque Natural. También ha invertido 18.699,48 € en trabajos de mantenimiento y reparación de 4 depósitos de agua contra incendios.

Contratación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, que establecerá una detallada ordenación del uso público.

Se considera necesario un ciclo anual completo para la realización de censos y encuestas de los usuarios en los distintos puntos de afluencia en las distintas épocas del año. Esta información es vital para la adecuada ordenación del uso público. Así pues el contrato para la redacción del PRUG tendrá una duración mínima de 12 meses, afectando a las anualidades de 2021 y 2022. (211a)

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos** (SGENP)

Calendarización: Redacción de la propuesta de contratación durante el mes de enero y

envío al servicio de Contratación en cuanto se abra la contabilidad presupuestaria anual.
Tramitación a lo largo del año

Meta: Contrato adjudicado antes de fin de año

No realizado. Existe la posibilidad de redactar el PRUG por el personal dependiente del SGENP, sin contratar una asistencia técnica, tomando como modelos los PRUG de otros parques y con los datos disponibles para el ámbito del Parque Natural.

Elaboración del catálogo de áreas sensibles para pruebas deportivas. (211b)

Se contactará con las asociaciones y clubes deportivos usuarios para recopilar los itinerarios utilizados o pretendidos, se estudiará su idoneidad y se propondrán alternativas en caso necesario.

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo realizado

No realizado.

Elaboración del catálogo de recursos de interés para los visitantes: fuentes, miradores, cuevas, áreas recreativas, sendas, patrimonio cultural, paneles educativos,...(211c)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo realizado y accesible en la página web del Parque. Incorporación en Google Maps de los hitos accesibles por carretera.

Realizado el catálogo de áreas recreativas, fuentes y miradores. Elaboración de fichas descriptivas accesibles en la web. Queda pendiente la realización de cartografía temática.

Gestiones para la transformación de la zona de acampada del embalse de Buseo en un camping municipal (211d)

A realizar por: **Técnicos del Parque**, **Ayuntamiento de Chera**, **Dirección Territorial de Valencia**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Hoja de ruta definida.

Con fecha de 14 de junio se solicitó informe al Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Territorial de Valencia, que es quien gestiona la zona de acampada, sobre las distintas opciones para su transformación en camping municipal. Se ha intentado, de momento sin éxito, la compra de algunos terrenos por la Dirección General de Patrimonio para habilitar zonas de aparcamiento.

Planificación del uso público de las Cuevas y Chorrero de la Garita para garantizar la máxima seguridad de los visitantes y minimizar los impactos negativos sobre el paraje (211e)

A realizar por: **Técnicos del Parque**, **Ayuntamiento de Chera**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Propuesta de ordenación redactada para ir ejecutando actuaciones en cuanto se pueda.

De resultados del desprendimiento en el Chorrero producido a finales de agosto, el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos está redactando un proyecto de adecuación de la zona, que contempla el cierre del acceso a la cueva principal y al área afectada por

el desprendimiento.

Elaboración de la base de datos georeferenciada de equipamientos de uso público del Parque Natural (señales, mesas y bancos, carteles, barandillas...) con un histórico sobre su estado y actuaciones de reparación o sustitución. (221a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todos los equipamientos inventariados.

No realizado.

Adaptación de la ruta azul para personas con movilidad reducida (221b)

A realizar por: **Ayuntamiento de Sot de Chera** y **brigada del Parque**

Calendarización: Dependiente de la subvención recibida por el Ayuntamiento

Meta: Ruta azul adaptada a personas con movilidad reducida

Se ha cementado el camino desde la zona asfaltada del anticlinal, hasta el área recreativa de la Fuente de Santa María. Además se han realizado otras actuaciones para adecuar este itinerario a personas con discapacidad visual, mediante la colocación de cuerdas guía sujetas con postes en el borde del sendero, además de cartelería con texto en braille y audioguías accesibles mediante el escaneo de códigos QR.

Delimitación de las plazas de aparcamiento autorizado en Las Toscas, instalación de obstáculos en las zonas donde no se puede aparcar y colocación de carteles informativos (221c)

A realizar por: **Ayuntamiento de Sot de Chera** y **brigada del Parque**

Calendarización: Antes del verano

Meta: Ordenación física realizada

Realizado.

Adecuación del Ecoparque de Sot de Chera (221d)

A realizar por: **Ayuntamiento de Sot de Chera**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Ecoparque remodelado para evitar el impacto paisajístico y la dispersión de plásticos y papeles por el viento

No realizado.

Eliminación de zarzas y plantación de árboles y arbustos de ribera en el Barranco de la Hocecilla en la Cola del Pantano para la puesta en valor de la cascada y las pozas existentes (221e)

A realizar por: Brigadas del **Ayuntamiento de Chera**

Calendarización: Antes del verano

Meta: Zona habilitada para el uso público

Actuación descartada debido a que por ese barranco circula el agua vertida por la depuradora de Chera y es preferible no facilitar el acceso de visitantes por si alguna vez se produce algún fallo de funcionamiento de la depuradora.

Cierre al tránsito de vehículos de la pista de la Fuente Regalos y de la Fuente Romero

(221f)

A realizar por: Ayuntamiento de Chera

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Cierres instalados

Resultado: Cierre instalado en la pista de la Fuente Regalos. Pendiente la de la Fuente Romero, donde sería necesario delimitar una zona común de aparcamiento para los visitantes del Chorrero de la Castellana, de la Fuente Romero y del Charco de las Lumbres.

Instalación de carteles informativos de la prohibición de acceso durante el primer semestre del año al área de nidificación de aves protegidas del Barranco de la Hoz (221g)

A realizar por: Ayuntamiento de Chera

Calendarización: Lo más pronto posible

Meta: Carteles instalados en todas las sendas de acceso o próximas

Resultado: Carteles instalados.

Mantenimiento de señalética, barandillas, mesas y bancos, y fuentes (221h)

A realizar por: Brigada del Parque

Calendarización: Es necesario un repaso en marzo (antes de Fallas), otro en junio (antes del verano) y otro en octubre (después del verano).

Meta: Difícil de cuantificar a priori

26 jornales dedicados

Identificación de puntos de concentración de señalética y unificación-reducción de ella (221i)

A realizar por: Planificación por técnicos del Parque y ejecución por las brigada del Parque

Calendarización: Planificación en marzo y ejecución a lo largo del año

Meta: Actuaciones en Pera, en el cruce de la pista del Morroncillo. Identificación de otros puntos.

No realizado.

Identificación y subsanación de procesos erosivos en sendas (221j)

A realizar por: Brigada del Parque, IMBA-CV, Club Deportivo Ropé, Club Deportivo Barranco Sot de Chera

Calendarización: De enero a marzo

Meta: Difícil de cuantificar a priori

No se han realizado las reuniones o mesas de participación con clubes y asociaciones deportivas debido a la pandemia de Covid-19. Se retomará cuando mejore la situación sanitaria actual.

Redacción de los Consejos de Autoprotección y divulgación en la página web (231a)

A realizar por: Técnicos del Parque

Calendarización: Enero

Meta: Disponible en la página web

Realizado. Inclusión de recomendaciones para los visitantes y en la web del PN. Planea tu visita → Recomendaciones para la visita → Consejos de autoprotección. En el apartado

noticias también se informa periódicamente de recomendaciones como las de autoprotección en temporada de caza.

Estudio de la red de viales de circulación motorizada para regular o limitar el acceso dependiendo de su estado de conservación o de las condiciones meteorológicas. Estudio de señalización para evacuación por incendio forestal. (231b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Estudios realizados, con propuestas de señalización (pista sin salida...)

No realizado.

Cursos de formación sobre primeros auxilios, seguridad, emergencias y evacuaciones para los educadores ambientales y los operarios forestales del Parque Natural. (231c)

A realizar por: **VAERSA**

Calendarización: A determinar

Meta: A determinar

Cursillo de primeros auxilios realizado el 23 de febrero de 2021 en el Centro Cultural de Chera, con la asistencia de todos los educadores ambientales y los miembros de las brigadas de los parques naturales de las Hoces del Cabriel y de Chera- Sot de Chera.

Promoción de la asistencia y realización de charlas divulgativas para las asociaciones y colectivos de Chera y Sot de Chera (311a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 4 charlas

No realizadas por la pandemia.

Participación con un stand de los Parques Naturales de las Hoces del Cabriel y de Chera-Sot de Chera en la Feria del Embutido de Requena y en la Feria Utiel Gastronómica (311b)

A realizar por: Montaje y atención al público por los **técnicos de los Parques.**

Equipamiento (toldo, mesas y sillas) y artículos de merchandising por el **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: Febrero en Requena y octubre en Utiel

Meta: Presencia en los 2 eventos si la pandemia permite su celebración

La pandemia ha impedido la celebración de ambos eventos.

Talleres educativos en las piscinas municipales (311c)

Calendarización: Agosto

Meta: 2 talleres realizados

No realizados por la pandemia.

Estudio de mejoras didácticas y de funcionamiento sostenible de la exposición de la oficina del Parque en Sot de Chera (312a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Estudio realizado, con propuestas de mejora

Se han realizado aportaciones a la exposición de la oficina de Sot de Chera como el corte del Pi de la Bassa y su interpretación cronológica de anillos, así como diferentes materiales como rocas y restos de fauna y flora presentes en el parque natural.

Estudio de mejoras didácticas y de funcionamiento sostenible del Museo Geológico de Chera (312b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Estudio realizado, con propuestas de mejora

El Ayuntamiento de Chera ha actualizado los contenidos de los paneles informativos. Por el momento, las nuevas audioguías y los textos en braille para invidentes están elaborados, pendientes de su colocación junto al resto de contenidos aún en fabricación.

Estudio de opciones para conseguir un Centro de Interpretación del Parque Natural en cada municipio (312c)

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, Ayuntamientos** y otras administraciones públicas

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Estudio realizado.

Durante la visita de la consellera de Transición Ecológica a la Casa del Pantano se sugirió la posibilidad de habilitar parte del edificio como centro de interpretación del Parque, con el inconveniente de que la carretera CV-395 y la pista de acceso no permiten el tránsito de autobuses.

Charlas formativas sobre el Parque Natural para todas las **brigadas de Divalterra** y otras brigadas de trabajos forestales (313a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Charlas impartidas a todas las brigadas existentes

No realizado por Covid-19.

Inclusión en cada boletín cuatrimestral de un artículo divulgativo sobre el Cambio Climático (314a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 3 artículos publicados

No realizado.

Inclusión de la temática del Cambio Climático en todas las actividades educativas grupales del Parque (314b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 24 cuñas sobre el Cambio Climático introducidas en las actividades planificadas realizadas anualmente

En todas nuestras actividades, ya sean a centros educativos o grupos concertados de fin

de semana, se incluye como afecta el cambio climático al contenido en torno al cual versa la actividad.

Promoción de la participación y realización de sesiones educativas realizadas en colegios e institutos del entorno territorial (Chera, Sot de Chera, Chulilla, Villar del Arzobispo) (315a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año, a demanda de los centros educativos

Meta: X alumnos participantes

Promoción de la participación y realización de visitas guiadas de centros educativos del entorno territorial (315b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año, a demanda de los centros educativos

Meta: Debido a la pandemia de Covid-19 probablemente solo se podrán realizar visitas guiadas con los colegios de Chera y Sot de Chera

Con los colegios de Chera y Sot de Chera se realizaron 11 actividades con la participación total de 122 alumnos. Estas actividades se inician con una explicación en su aula y luego se desarrollan en el Parque Natural.

Además se han realizado 8 actividades en el Parque Natural con otros centros educativos, con una participación total de 187 alumnos.

Actualización continua de la página web del Parque Natural (316a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: De difícil cuantificación

Se realiza habitualmente.

Participación en medios de comunicación comarcal (316b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: De difícil cuantificación

Publicación en *iv.revistalocal* del estudio de nuevos registros de murciélagos en Chera realizado por el Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada de VAERSA, presentado en el II Congreso de Naturaleza Utiel-Requena.

Divulgación en redes sociales (316c)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 2 envíos mensuales al coordinador de redes de los Parques Naturales

58 publicaciones publicadas en Twitter y 29 en Instagram

Visita de los técnicos del Parque a la sede de cada una de las empresas de la Marca Parcs para conocer sus necesidades y planificar actividades de promoción y colaboración (321a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año
Meta: Todas las empresas de la Marca visitadas.
No realizado.

Información individualizada a empresas de la comarca para que se adhieran a la Marca Parcs, especialmente a aquellas que puedan atraer el turismo a la comarca (321b)
A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos** mediante la correspondiente encomienda de gestión a **VAERSA**, que es la encargada de la auditoría de la Marca

Calendarización: A lo largo del año
Meta: 10 empresas contactadas.
No realizado.

Elaboración de un directorio de empresas turísticas de alojamiento, restauración y turismo activo que esté disponible para los visitantes en las oficinas de información del Parque (322a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año
Meta: Directorio disponible.

Se ha considerado más conveniente introducir en la página web del Parque Natural los links de entidades turísticas que disponen de toda esta información.

Confección de un registro de datos de uso interno con la información de contacto (personas de contacto, teléfonos, dirección postal y de correo electrónico, páginas web o cuentas en redes sociales) de todas las empresas, propietarios, asociaciones, ayuntamientos y administraciones públicas con representación en la Junta Rectora o asentadas en el ámbito del Parque Natural (331a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Enero
Meta: Registro de datos actualizado.
Pendiente de actualización.

Distribución del boletín cuatrimestral del Parque Natural mediante una lista de correos electrónicos de las entidades registradas en la actuación a) (331b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Enero, mayo y septiembre
Meta: 3 envíos
Realizado.

Evento anual para las entidades representadas en la Junta Rectora o asentadas en el ámbito del Parque Natural: visita al Museo Geológico, visita guiada por el Parque Natural o actividad de voluntariado. (331c)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: otoño
Meta: 1 evento anual
No realizado por Covid-19.

Elaboración de un catálogo de posibles actividades de voluntariado y de ciencia ciudadana para ofertar a asociaciones y colectivos (332a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Enero

Meta: Catálogo con 5 actividades de voluntariado y 5 de ciencia ciudadana (Plantaciones, riegos de plantaciones, construcción de cajas nido de aves y murciélagos, eliminación de cañas y ailantos, revisión de cajas nido, transectos de identificación de mariposas, aportaciones al Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, muestreo de cangrejo autóctono, fototrampeo, rastreo de murciélagos, muestreo de anfibios, rastreo de nutria)

No se ha realizado el catálogo como tal pero se vienen organizando actividades planificadas por los educadores ambientales del Parque ofertando algunas de estas actividades.

Realización en sábado o domingo de las 10 actividades de la actuación a) a lo largo del año previa oferta abierta en la página web, en el marco de las 24 actividades planificadas que organizan los técnicos del Parque (332b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 10 actividades realizadas

No se ha realizado ninguna actividad de voluntariado ambiental o ciencia ciudadana debido a la pandemia. El campo de trabajo internacional que se viene llevando a cabo anualmente también tuvo que ser cancelado.

Recuperación del proyecto de la Diputación Provincial de Valencia de actualización del Parque Geológico de Chera y de ampliación a Sot de Chera (341a)

A realizar por: **Ayuntamientos** y **Diputación Provincial de Valencia**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Localización del proyecto, revisión de su viabilidad y programa para su ejecución Finalmente hemos conseguido una copia del proyecto. Es necesario transformarlo en dos proyectos de obras, uno para cada término municipal.

Diseño de una hoja de ruta para conseguir la calificación de Geoparque de la Unesco (341b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Hoja de ruta confeccionada

El primer paso es potenciar el Parque Geológico (el único de la Comunidad Valenciana) mediante la ejecución del proyecto recuperado de la Diputación Provincial, de la mano de los Ayuntamientos de Chera y Sot de Chera.

Adhesión de los ayuntamientos a la Declaración de La Palma en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas (351a)

A realizar por: **Ayuntamientos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Adhesión formalizada y comunicada a la Fundación Starlight
No realizado.

Aprobación de las ordenanzas municipales para la reducción de la contaminación lumínica del cielo (351b)

A realizar por: **Ayuntamientos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Ordenanzas aprobadas

No realizado.

Entrevista de los alcaldes de los dos municipios con el diputado del departamento de carreteras de la **Diputación Provincial de Valencia** (361a)

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Hoja de ruta para conseguir la ampliación de la carretera CV-395

La entrevista está pendiente. El primer paso es tener un estudio sobre las distintas opciones técnicas para la ampliación en los puntos críticos de la carretera.

Elaboración y distribución a las universidades y centros de formación profesional de un catálogo de propuestas de trabajos de investigación para proyectos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesis doctorales, para prácticas curriculares y extracurriculares universitarias o de formación profesional, y para grupos de investigación. (411a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo elaborado y enviado a los departamentos universitarios y centros de formación profesional competentes.

No realizado.

Tutorización de prácticas curriculares y extracurriculares universitarias o de formación profesional (411b)

A realizar por: **Técnicos del Parque** o especialistas en las materias concretas

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 2 prácticas anuales.

La estudiante del grado de Sociología Carla Lasarte Hervás diseñó encuestas de satisfacción de visitantes y residentes. La estudiante del grado de Ciencias Ambientales Lucía Sabariego revisó y actualizó el catálogo de fuentes del Parque Natural.

Los alumnos del grado de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Valencia que cursan asignaturas de los profesores Jaime Escribano y Emilio Irazo, realizaron prácticas de campo en el Parque Natural el 16 de abril de 2021 sobre el catálogo de fuentes y cuestiones paisajísticas.

Publicación de libros en papel y/o en formato electrónico de trabajos de investigación. (412a)

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 1 trabajo publicado

No realizado.

Participación del Parque Natural en el Congreso de Naturaleza de la Meseta Requena-Utiel o en otros similares, con la presentación de resultados de actividades realizadas (412b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: De difícil cuantificación

Resultado: Aunque no fue a iniciativa del Parque Natural, en el 2º Congreso de Naturaleza de la Meseta de Requena- Utiel se presentó en formato póster el trabajo de investigación "Nuevos registros de murciélagos en el municipio de Chera" (Crespo, Cervera, Vilalta y Monsalve)

Publicación de artículos sobre los recursos naturales y culturales del Parque Natural o sobre su gestión en revistas o foros especializados (Europarc,...) (412c)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 1 artículo

No realizado.

Contrato de una asistencia técnica para el diseño de la metodología de recogida de datos sobre la satisfacción de los visitantes y la población local con la gestión del Parque Natural: cuestionarios online, cuestionarios de campo, periodicidad, evaluación... (421a)

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Metodología diseñada

Resultado: En vez de contratarse una asistencia técnica, la estudiante del grado de Sociología Carla Lasarte Hervás diseñó varios cuestionarios en el marco de unas prácticas curriculares.

Cuestionarios online disponibles en la página web del Parque (422a)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Una vez estén disponibles como resultado del proyecto 4.2.1

Meta: Página web actualizada con los cuestionarios disponibles

Se considera que la forma más sencilla de obtener información de la satisfacción de la ciudadanía sobre la gestión del Parque Natural es tener las encuestas disponibles en Google Forms, pero se necesita la autorización de los gestores web. De manera complementaria sí que se realizan a los asistentes en la oficina de Chera, encuestas de satisfacción elaboradas por la mancomunidad Tierra Bobal.

Recogida de datos de visitantes mediante encuestas de campo (422b)

A realizar por: **Técnicos del Parque** y personal en prácticas

Calendarización: A lo largo del año para el Centro de Interpretación y en verano para las áreas más visitadas

Meta: Encuestas realizadas a todos los visitantes de las oficinas de información del Parque, 20 encuestas realizadas en cada uno de los parajes de Las Toscas, Embalse de Buseo, Chorrero de la Castellana, Fuente Romero.

Se comenzaron a realizar encuestas de campo, pero debido a que se nos insta a pasar diferentes encuestas de varias entidades con datos duplicados, se decidió únicamente realizar las de Tierra Bobal hasta haber definido una unificación de los criterios.

Recogida de datos de población local mediante encuestas de campo (422c)

A realizar por: **Técnicos del Parque** y personal en prácticas

Calendarización:

Meta: 50 encuestas realizadas en cada uno de los núcleos urbanos del Parque

No realizado.

Evaluación y redacción de informe de resultados de todas las encuestas realizadas durante el año (422d)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Diciembre

Meta: Informe disponible.

No realizado.

Catalogación del material existente en las oficinas del Parque e incorporación del catálogo a la página web (431a)

A realizar por: **Técnicos del Parque** y alumnado en prácticas del grado de Información y Documentación

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo disponible en la página web

No realizado.

Organización y etiquetado de fotografías y vídeos realizados por el personal del Parque para facilitar su localización cuando se necesiten (431b)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todas las fotografías y vídeos identificados y clasificados en el servidor seguro de la Conselleria

Se realiza habitualmente porque esas imágenes se utilizan en las actividades diarias de educación ambiental y divulgación.